

収益認識プロジェクトの今後の予定

日 程		審議項目
5月18日（月）	専門委員会	IASBのDPに対するコメント文案の検討
5月21日（木）	委員会	
5月27日（水）	専門委員会	IASBのDPに対するコメント文案の検討 論点整理文案の検討（１） （１）論点整理の構想 （２）第１部 提案モデルによる収益認識の仕組み DPにおける提案モデル DP後の審議状況（５月分）
6月4日（木）	委員会	
6月12日（金）	専門委員会	IASBのDPに対するコメント文案の検討（確定） 論点整理文案の検討（２） （１）論点整理の目的と構成 （２）第２部 提案モデルの特徴と現行実務への影響の可能性 〔総論〕論点１、２ 収益認識の考え方と収益の測定
6月19日（金）	委員会	
6月26日（金）		論点整理文案の検討（３） （１）第２部〔総論〕の残り（論点３～６） （２）第２部〔各論〕（論点Ａ～Ｃ）工事契約、出荷基準、割賦販売 （３）第１部 DP後の審議状況（６月分）
7月10日（金）		論点整理文案の検討（４） （１）第２部〔各論〕の残り（論点Ｄ～Ｈ）
7月16日（木）	委員会	
7月31日（金）	専門委員会	論点整理文案の検討（５） （１）論点整理（全体） （２）第１部 DP後の審議状況（７月分） （３）第１部 収益認識に関する他のPJの議論の概要
8月4日（火）	委員会	
8月12日（水）	専門委員会	論点整理文案の検討（６）（最終）
8月20日（木）	委員会	（議決前の最終審議）
8月31日（月）	専門委員会	（キャンセル）
9月1日（火）	委員会	（公表議決）
9月8日（火）		公表